



Управление образования
администрации города Югорска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия»
(МБОУ «Гимназия»)

П Р И К А З

«22» апреля 2020 г.

№ 66/4

г. Югорск

**Об утверждении Дорожной карты
внедрения целевой модели наставничества**

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели)» наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» в рамках исполнения федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту внедрения целевой модели наставничества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Югорска (Приложение).
2. Секретарю учреждения Донченковой О.А. ознакомить с данным приказом педагогических работников учреждения в срок до 11.05.2020.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Погребняк

Рассылка:

1 экз. – учебная часть

1 экз. – учительская

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Создание условий для запуска программы наставничества		
1.1.	Разработка и утверждение распорядительного акта МБОУ «Гимназия» о внедрении Целевой модели наставничества	до 10.05.2020	Погребняк В.В., директор
1.2.	Разработка и утверждение положения о программе наставничества МБОУ «Гимназия»	до 10.05.2020	Погребняк В.В., директор
1.3.	Формирование команды и назначение куратора, отвечающего за реализацию программы наставничества в МБОУ «Гимназия»	до 31.05. 2020	Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.4	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	до 31.05. 2020	Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.5	Разработка программ обучения наставников	до 20.08.2020	Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.6.	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	до 31.05. 2020	Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.7.	Информирование педагогического сообщества МБОУ «Гимназия» о реализации программы наставничества	до 31.05. 2020	Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.8.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	до 31.05. 2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР
1.9.	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	до 31.05. 2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР
1.10.	Встреча с обучающимися МБОУ «Гимназии» с информированием о реализуемой программе наставничества	до 31.05. 2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР
1.11.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Получение согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	до 31.05. 2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.12.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающихся/педагогов) от третьих лиц: заместитель директора по УВР, классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. Получение	до 31.05. 2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель

	согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников		директора по УВР Воднева Е.Н., заместитель директора по УВР Аганина Т.М., педагог-психолог Королькова И.А., социальный педагог классные руководители
1.13.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных.	до 01.09.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.14.	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	до 01.09.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.15.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Получение согласий на сбор и обработку персональных данных	до 31.05.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.16.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	до 01.09.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.17.	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	до 01.09.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.18.	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	до 01.09.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР Аганина Т.М., педагог-психолог
1.19.	Формирование базы наставников	с 10.09.2020 по 20.09.2020, далее ежегодно	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель

		до 20.09.2020	директора по УВР
1.20	Формирование базы наставляемых	с 10.09.2020 по 20.09.2020, далее ежегодно до 20.09.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
1.21	Обучение наставников	с 20.09.по 30.09.2020, далее ежегодно до 30.09.2020	Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
2.	Реализация программы наставничества		
2.1.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	с 20.09.по 25.09.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
2.2.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	с 20.09.по 25.09.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
2.3.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	с 25.09.по 30.09.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
2.4.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп приказом директора МБОУ «Гимназия»	до 01.10.2020	Погребняк В.В., директор Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
2.5.	Проведение первой, организационной, встречи (встречи-планирования рабочего процесса) наставника и наставляемого	с 01.10.по 07.10.2020	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР наставники и наставляемые,

2.6.	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	до 14.10.2020	согласно приказу Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР наставники и наставляемые, согласно приказу
2.7.	Регулярные встречи наставника и наставляемого	с 14.10. до 31.05.2021	наставники и наставляемые, согласно приказу
2.8.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	до 31.05.2021	наставники и наставляемые, согласно приказу
2.9.	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	до 31.05.2021	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР наставники и наставляемые, согласно приказу
2.10.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	до 31.05.2021	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
3. Мониторинг качества реализации программы наставничества			
3.1.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	ежегодно в апреле	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР Аганина Т.М., педагог-психолог
3.2.	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа мониторинга влияния программ на всех участников	ежегодно в мае	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР Аганина Т.М., педагог-психолог

3.3.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	до 31.08.2021	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
4. Обобщение и диссеминация опыта реализации программы наставничества			
4.1.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте МБОУ «Гимназия» и организацией-партнеров	до 31.08.2021	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
4.2.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Ежегодно в апреле	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
4.3.	Формирование баз данных программ наставничества и лучших практик	Ежегодно в мае-июне	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР
4.4.	Заполнение формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества	Не позднее 20 января года, следующего за отчетным	Сердюк Л.В., заместитель директора по ВР Маштакова В.А., заместитель директора по УВР